Copilot for Microsoft Project

Microsoft Project 와 Microsoft 365 Copilot 을 연결하는 프로젝트 관리 실무

교육 과정 소개서 | 2026 년 10 월 12 일 | v1.0

일정 관리와 AI 활용을 하나의 실무 흐름으로

Microsoft Project 로 프로젝트 일정을 구성하고, Microsoft 365 Copilot 을 활용하여 요구사항 분석, WBS 초안, 진도 분석과 보고를 연결합니다. AI 가 제안한 결과를 근거 자료와 프로젝트 관리 원칙으로 검토하는 역량을 기릅니다.

교육 대상

- 프로젝트를 기획·수행·관리하는 PM 과 R&D 실무자
- 일정과 보고 업무를 개선하려는 기업·공공기관 담당자
- 문서·스프레드시트 기본 사용이 가능하고 Project·Copilot 연계에 관심 있는 분

교육 구성

과정	시간	학습 구성
입문	2 일 16 시간	계획·일정·보고의 핵심 실습
핵심 실무	3 일 24 시간	하나의 R&D 사례로 계획부터 결과보고까지
기업 맞춤형	4 일 32 시간	산업별 사례와 조직 템플릿 적용

신규 과정 설계안입니다. 기본 24 시간, 입문 16 시간, 기업 맞춤형 32 시간으로 운영 구성을 제안합니다. 개강일·수강료·세부 운영은 협의합니다.

실무 중심 학습

요구사항을 읽고 WBS 를 작성한 뒤, Project 에서 일정의 논리를 검토합니다. 실행 데이터를 Excel 등 지원 형식으로 연결하고 Copilot 으로 분석·보고 초안을 작성합니다. 마지막에는 근거와 결과를 검토하여 실제 업무에 적용할 결과물을 정리합니다.

기업 맞춤형 교육 문의 nam@pmoffice.co.kr · 02-532-8060

핵심 실무 과정 커리큘럼

1 일차 근거를 읽고, 프로젝트를 설계합니다

총 8 시간

실습 모듈	시간	주요 학습 내용
제품·사용 환경 구분	2 시간	Project 데스크톱, Copilot Chat, Microsoft 365 Copilot, Planner 의 역할과 실습 환경 확인
프롬프트·근거 자료 분석	2 시간	목표·맥락·입력 자료·출력 형식을 명확히 하고 요구사항의 근거 추적
요구사항·WBS 작성	4 시간	R&D 사례의 산출물 분해, 작업 범위·완료 기준 정리와 AI 초안 검토

2 일차 계획을 일정과 관리 데이터로 연결합니다

총 8 시간

실습 모듈	시간	주요 학습 내용
Project 일정·선후행·자원·기준선	4 시간	작업·기간·관계·달력·자원 배정과 기준선 설정, 일정 논리 검토
Excel 데이터와 Copilot 을 활용한 진도·위험 분석	4 시간	Project 자료 내보내기, 데이터 정리, 계획 대비 진도 분석과 위험·이슈 검토

일정과 자료의 연계 방법

Project 의 일정과 진도 자료를 Excel 등 지원되는 자료 형식으로 내보내어 분석합니다. Copilot 이 작성한 초안은 작업의 의미, 기간·관계·자원과 원문 근거를 확인한 후 반영합니다. AI 초안 자체를 승인된 기준선으로 취급하지 않습니다.

Project 내부 Copilot 패널이나 Planner 와의 자동 동기화를 전제하지 않습니다. Planner 의 AI 기능은 별도 모듈에서 제품별 사용 환경을 구분하여 학습합니다.

보고와 통합 실습

3 일차 실행 현황을 공유하고, 결과를 검토합니다

실습 모듈	시간	주요 학습 내용
Word·Teams·PowerPoint 보고·협업	3 시간	상태 보고서, 회의 후속 조치와 발표 자료 초안 작성·검토
Planner AI 활용	2 시간	Planner Agent 기능, 이용 조건과 업무 적용 시연·실습
통합 실습·검토	3 시간	동일 R&D 사례의 계획·진도·위험·보고 결과 통합 및 상호 검토

교육 후 활용할 결과물

- 요구사항과 원문 근거를 연결한 WBS
- 선후행·자원·기준선을 반영한 Project 일정표
- Excel 기반 진도 분석표
- 위험·이슈 목록과 대응 초안
- 의사결정에 필요한 프로젝트 상태 보고서
- 업무에 다시 사용할 프롬프트와 검토 체크리스트

입문형과 기업 맞춤형 구성

16 시간 입문형은 환경·프롬프트 2 시간, 요구사항·WBS 4 시간, Project 일정 4 시간, 진도·위험 분석 3 시간, 보고·통합 검토 3 시간으로 구성합니다.

32 시간 기업 맞춤형은 기본 24 시간에 산업별 사례 4 시간과 조직 템플릿 적용·검토 4 시간을 추가합니다.

학습 결과 검토

산출물과 원문 근거의 일치, WBS 범위·완료 기준, 일정의 선후행·자원·기준선, 진도 분석의 계산·해석, 보고서의 사실·제안 구분을 검토합니다.

실습 준비와 교육 문의

• Windows PC 와 사용 가능한 Microsoft Project 데스크톱 환경을 준비합니다.

• 앱 내 Copilot 실습에는 해당 Microsoft 365 앱과 Copilot 사용 권한이 필요합니다. Copilot Chat 과 앱 내 기능의 범위는 구분합니다.

• Planner Agent 이용에는 Microsoft Copilot 라이선스가 필요하며, 프리미엄 기능에는 추가 Planner 라이선스가 적용됩니다. 조직 설정과 실제 계정 접근을 사전에 확인합니다.

• Project 자료를 Excel 등 지원되는 자료 형식으로 내보내어 Copilot 분석에 연결합니다. Project 내부 Copilot 패널이나 Planner 와의 자동 동기화를 전제하지 않습니다.

• 사용 환경이 없는 기능은 강사 시연과 제공 데이터 실습으로 대체합니다. 기업 자료는 익명화하고 접근 권한을 확인합니다.

피엠오피스에서 설계한 교육 과정이며 Microsoft 의 공식 교육·인증 과정이 아닙니다. 제품 이용 조건은 교육 전 다시 확인합니다.

참고 자료

1. 피엠오피스 소개 자료

사업 분야·대표 경력·교육 사진·실적 (피엠오피스)

2. 생성형 AI 기반 R&D 과제 관리 교육 원문

R&D 과정 목표·대상·시간·커리큘럼

3. Acepro Consulting 벤치마크 자료 열기

계획·위험·보고 시나리오 참고. 제품 기능 근거는 Microsoft 자료로 확인 (Acepro Consulting · 2026-05-06)

4. Microsoft 365 Copilot 완전 정복 자료 열기

프롬프트·Copilot Chat·Microsoft 365 앱별 실무 학습 (한국마이크로소프트 · 인프런 · 2025-07-28)

5. Microsoft Planner FAQ 자료 열기

Project 데스크톱과 Planner 구분·MPP 가져오기 범위 (Microsoft)

6. Planner Agent 이용 안내 자료 열기

Planner Agent 라이선스와 기능 이용 조건 (Microsoft)

공식 제품 문서 확인일 2026 년 10 월 12 일. 벤치마크의 제품 기능 설명은 Microsoft 공식 자료와 대조하여 반영했습니다.

피엠오피스 교육 및 컨설팅 문의

이메일 nam@pmoffice.co.kr

전화 02-532-8060

피엠오피스 홈페이지